Beschreibung des Projekts im Überblick

Projektplan

Liste aller Arbeitspakete:

- FunFacts recherchieren
- Screen layouts gestalten
- Facts in files speichern
- Read file methode erstellen
- Hintergrundfarbe/Hintergrundbild ändern (preferences)
- Notifications einbauen (dann wenn file fertig heruntergeladen oder wenn neue Facts verfügbar)
- GPS (als dangerous permission) einbauen (Facts, die Länderspezifisch sind)

Fälligkeitsdatum	Arbeitspakete
i anigkensuatum	·
31.05.2021	Gruppeneinteilung
31.05.2021	Einrichtung des Versionsverwaltungssystems
31.05.2021	Projektplan muss fertig sein
07.06.2021	 Layout der 3 Screens erstellen
	 FunFacts recherchieren
	 Facts in files speichern
14.06.2021	 Notifications einbauen
	GPS Daten einbauen
21.06.2021	Read file Methode erstellen
	Preferences einbauen
28.06.2021	Projektpräsentation